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2016 20182017 2019 2020

Erstellung Antrag nach  
Bundesimmissionsschutzgesetz § 16

und Antrag auf  
wasserrechtliche Erlaubnis

Baufeldfreimachung

Bau- und Inbetriebnahmephase Konverter

Genehmigungsverfahren

Genehmigungs- 
verfahren

Erstellung Antrag auf 
Betriebsgenehmigung und 
gegebenenfalls Anpassung 

aufgrund von Optimierungen

18. Mai 2017 
Einleitung frühe  
Öffentlichkeits-
beteiligung

Oktober 2017 
Antragstellung

Juli 2018 
Auslegung Antrag*

Quartal 4/2025 
 Inbetriebnahme 
Konverter

Konverterlieferant und TransnetBW

*  Terminvorgabe erfolgt durch  
Landratsamt Heilbronn.
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